订单箱唛与手工资料协作改造

阶段报告

2026-10-28 · 内部验收版 · 未上线

结论：后端关键能力已完成并通过回归；业务/仓库页面代码完成，但尚未做浏览器视觉验收；供应商页面未开始。当前不具备上线条件，建议先做 4a 视觉收口，再做 4b，最后完成 0185 升级、真实页面、PostgreSQL 与员工试点验收。

一、项目目标与业务口径

把“业务上传客户原稿、仓库知情或整理、供应商回稿、客户确认”的过程，从口头、微信和 Excel 收进系统；资料进度只作提示，不阻断下单、收货或出货。

- 合同为主键：一个合同一个资料夹；同一合同多个订单做关联，确认、待办、等待时间按订单独立。
- 三条路线可走，不强制统一：仓库直接整理、供应商排版、客户确认；路线只作建议，不设硬性状态机。
- 一份资料可关联多个订单：文件字节只存一份；订单 A 的确认和新稿不自动影响订单 B。
- 确认必须落到具体版本：新稿不自动确认；旧确认稿是否继续可用由业务明确，页面必须同时表达“旧版可用 / 新稿待确认”。
- 供应商范围只到东康；客户回复凭据仅内部可见；本期不增加无合同资料入口。

二、完成情况

阶段	内容	状态	主要证据
第 1 步	查询规模、事务边界、批量可行性验证	已完成	87 万条事件合成验证；单事务回滚与幂等 9 种场景
第 2 步	合同规范入口、旧夹兼容解析、唯一解析器	已完成	46 项后端回归（19 + 27）
第 3a 步	引用投影、共享版本、多订单关联、独立下载	已完成	56 项后端回归（28 + 28）；0185 单表迁移
第 3b 步	批量确认、全有或全无、批次回执	已完成	34 项完整单进程回归；1105 秒，0 失败
第 4a 步	业务/仓库合同列表、抽屉、	自动化通过；视觉未验收	105 项前端用例；

	行状态、批量 UI		typecheck / build 通过
第 4b 步	供应商页面、排版收口	未开始	—
最终验收	0185 升级、真实页面、PostgreSQL、独立审查、员工试点	未开始	—

三、已验证与未验证

已验证的是“业务逻辑、权限、事务和自动化回归”；不等于“页面好看、现场好用、生产可上线”。

项目	结果	边界
后端合同/引用/批量	3b 完整单进程 34 passed；3a 56 passed	SQLite 合成库；非 PostgreSQL
前端 4a	105 passed；3 项仓库接入定向；typecheck / build 通过	JSDOM，不是真实浏览器
页面视觉	未验证	无 Chrome DevTools MCP；无 320/768/1440 截图
真实业务库	未操作	本地库仍在 0184，head 为 0185
生产并发	未验证	只做 SQLite/TestClient 多线程

四、当前阻塞与风险

- 页面还没看过：4a 的排版本地代码已完成，但没有截图，不能确认“业务/仓库页面排版问题”已修复。
- 0185 未应用：本地库 0184；真实页面走查前必须备份并升级，否则引用相关写入会失败。
- 写开关默认关闭：CARTON_MATERIALS_V2_WRITES_ENABLED 未设置时，写操作 403，不是页面故障。
- 批量服务器错误只有整批提示：前端能逐单预校验，但服务器竞态时不能指出具体失败订单。
- 冷合同发现仍扫旧夹元数据：合同量大时需观察；本次未加合同/订单投影表。
- PostgreSQL、真实多进程并发、独立代码审查、真实客户大文件均未验收。

五、剩余步骤

顺序	工作	通过标准
1	4a 视觉收口	备份并升 0185；打开写开关；业务/仓库页面 1440、768、320 截图；排版、滚动、按钮可达性确认
2	4b 供应商页面	拆“订单资料待办 / 原文件资料库”；供应商只看东康；截图验收
3	最终验收	页面全流程、PostgreSQL、真实并发、独立审查、员工试点；通过后才考虑上线

六、建议

不建议现在给员工试点。先把 4a 的页面真正打开看一遍，修掉排版问题；再做 4b；最后用 0185 的隔离/备份环境走完整流程。

如果时间紧，可以并行准备 4b 的代码，但不能用 4a 的自动化测试代替页面验收，也不能用“后端全绿”代替现场可用。

七、范围边界

- 本轮只覆盖订单箱唛资料协作，不代表整个纸箱或仓库系统验收。
- 不增加“必须上传箱唛才能下单/收货/出货”的限制；临近交期缺资料提醒暂不做。
- 旧 CMF 资料、确认、历史不迁移、不合并；新合同入口只做归集和导航。
- 无合同资料入口本期不做；如现场确有无合同资料，另行设计临时资料号。