布料仓试点验收流程

照着做一遍 · 采购单收货 / 出库 / 供应商送货单收货 / 全部拒收补测

这次只验收：采购单收货 → 出库 → 供应商送货单收货；全部拒收做一次补测。

这次不测：计价/月结、手机和打印外观。

一、开始前（约 10 分钟）

□ 打开系统，厂区选华康 C，确认账号能看布料仓、能收货。

□ 先确认物料、供应商、仓位能选到；选不到就先补资料，不要硬走。

□ 准备两张单：一张采购单/跟踪表（一条物料，订货 1000）；一张供应商送货单（另一次到货）。

□ 准备一个领用方，以及缸号/卷号（建议 0001 / 0002）。

□ 数据库已升级到 0176；全部拒收可以做补测，但要另选一条未收过的布料明细（不要再用服务补测过的 CGDD013979）。

二、四步操作

步骤	怎么做	看什么	通过标准
1. 导入采购单	收料入库 → 订单导入 → 上传采购单/跟踪表 → 预览 → 确认	物料、单位、订货量、待收量	待收显示 1000，物料/单位对
2. 收货	待收料 → 登记入库；送货量 1000，实点 980，拒收 20，破损/其他 0；选仓位、缸号、卷号；保存	入库、短少、退供应商、待收、库存	入库 960、短少 20、退供应商 20、待收剩 40、库存 960
3. 出库	库存管理 → 库存台账 → 出库；数量 100，选领用方	库存、流水、领用方	库存变 860，流水有这笔出库
4. 供应商送货单	送货单/扫码入库 → 核对 → 入库	来源、物料、数量、库存	来源对得上，库存只加一次

三、两个必查

1. 同一张送货单再入一次

应该被系统拦住，提示已登记/重复，库存不再增加。如果没有拦住：记下单号，停止走查。

2. 短收/拒收后看两个数

库存只加 960；采购待收剩 40。不能出现“库存 980”或“待收 0”。

四、全部拒收补测（数据库已升级）

□ 另选一条未收过的布料明细；送货 1、实点 1、拒收 1、破损/其他 0；

□ 预期：入库 0、库存 0、待收不变、详情能看到差异和退供应商；

□ 不通过：停止，不要给员工试点。

五、通过 / 不通过

通过：四个数对（1000 / 980 / 20 / 960），待收 40，库存 860，重复能拦住，详情能追溯。

不通过：马上停，记下“第几步、单号、截图、你预期、实际结果”，发回处理；不要带问题给员工试点。

六、签字

项目	结果	备注
走查人		
日期		
通过 / 不通过		

七、这次不验收

□ 手工入库、供应商送货单的逐卷差异（下一阶段统一）；

□ 全部不可用只验证“当场退供应商”；暂存、待检、等供应商确认还没有设计；

□ 零入库差异单的后续处理（谁更正、谁补货/换货）还没有定义；

□ 计价、正式月结、手机和打印外观。

走查发现问题：记步骤、单号、截图、预期、实际；先停，不要带问题试点。